

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Folyó ügy:

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület
2023. augusztus 10-ei ülésére

Tárgy: Vasúttörténeti park kivitelezési ügye

A Vasúttörténeti park kivitelezése a Homlok Kft.-vel megkötött szerződés szerint halad, a várható befejezési határidő november közepe. Munkafolyamatában elérkezett az az idő, amikor a szerződésben nem szereplő feladatok végzéséről, végeztetéséről döntést szükséges hozni.

2021. februárjában egy az önkormányzat és a tervezők között lezajlott egyeztetést követően, az akkori tervezői költségvetés reményelt kezelhető keretek között tartása érdekében húsz pontban költségcsökkentési javaslatokról született döntés. Ebben a listában szerepelt a kialakított 16 domb finomtereprendezése (10 cm vtg. humusz betérítése) és füvesítése, valamint a terület egy részén kerítés építése, kapuk kialakítása. Ezek a munkák akkor nettó nyolc milliós tételt jelentettek és az elképzelések szerint a saját erős kivitelezés (Városgondnokság) ennél kedvezőbb helyzetet teremthet.

További feladatok és ezzel együtt költségek merülnek fel az elektromos csatlakozás hálózatfejlesztési díja, illetve a csatlakozás kiépítése tekintetében. Az E.ON a csatlakozási szerződést még nem küldte meg, de a kiépítés műszaki feltételeit már ismertette, erre a részre az Alpok Elektro Kft. (aki egyben a projektben villamos alvállalkozója a fővállalkozónak) 430.996 Ft+ÁFA árajánlatot adott.

Nem része a kivitelezési szerződésnek az állomás épület konyhatechnológián kívüli belső bútorzata és kiállítás installációs tartalmának költsége, ezekre is tartalmat és irányösszeget kellene meghatározni a testületnek.

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. A képviselőtestület bízza meg a Városgondnokságot a Vasúttörténeti park területén a kialakított dombok finom tereprendezésével és füvesítésével. A feladatra Ft forrást biztosít az intézmény költségvetésében.
2. A képviselőtestület hozzon döntést a Vasúttörténeti park területének bekerítése és a területre való beléptetésnek a módjáról és bízza meg a Városgondnokságot, hogy a Műszaki Irodával és a Vulkánparkkal közösen a döntésnek megfelelően költségkalkulációt készítsen.
3. A képviselőtestület kössön kivitelezési szerződést az Alpok Elektro Kft.-vel 430.996 Ft+ÁFA nagyságban a Vasúttörténeti park villamos ellátás külső csatlakozás kiépítése tárgyában.

4. A képviselőtestület bízta meg Vulkánparkot, hogy a Vasúttörténeti park kiállítási és belső építészeti kialakítására készítsen tematikát és tervezett költségvetést.

Felelős: Fehér László polgármester

Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2023. augusztus 4.




Farkas Gábor
jegyző 